РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 438                  

Об утверждении инвестиционного

Проекта Соликамского городского

округа  « Строительство водовода 

от камеры переключения, располо-

женной  на водоводе «Соликамск 

до существующего водовода около

поста ГИБДД по ул.Карналлитовой».
          В соответствии с Законом Пермского края от 24 декабря 2007 года № 165-ПК « О региональном фонде софинансирования расходов», статьями 6, 23 Устава Соликамского городского округа,

 Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

          1.Утвердить прилагаемый инвестиционный Проект Соликамского                               городского округа « Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в  газете

« Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия 

главы города Соликамска






       Л.В.Выдрина
Приложение

к решению Соликамской

городской Думы                          

от   21.08.2008  № 438
Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Строительство  водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой»

1. Паспорт проекта

	Наименование

проекта
	Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Строительство  водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой» (далее Проект).

	Основание разработки Проекта


	- Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город  Соликамск»

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Закон Пермского края от 24.12.2007г. №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»

- Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008г. №27-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов»

	Заказчик Проекта
    
	Администрация г. Соликамска

	Разработчики

Проекта
	Управление  городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска.

Отдел по внедрению социальных программ  администрации г. Соликамска.

	Исполнители

Проекта
	Управление  городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска, МУ «Управление капитального строительства» .

	Участники

Проекта
	Администрация г. Соликамска, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска , МУ «Управление капитального строительства», предприятия строительного комплекса и предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере

	Руководитель

Проекта
	Заместитель главы администрации г. Соликамска.

	Основные цели Проекта
	Целями реализации Проекта являются:

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в поставке потребителям питьевой воды;

- повышение надежности в обеспечении водой потребителей.

	Основные задачи

Проекта


	Развитие и реконструкция инженерных сетей, выработка комплексного подхода к проблемам объектов инженерной  инфраструктуры  города,  обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

	Сроки реализации Проекта
	2008-2009 годы

	Основные мероприятия Проекта
	Привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюжетных финансовых ресурсов для реализации Проекта.



	Объемы и источники финансирования Проекта
	Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 51655,088 тыс.руб., из них:

- средства бюджета Пермского края – 15641,316 тыс. руб.,

- средства бюджета  Соликамского городского округа – 5213,772 тыс. руб.

- средства внебюджетных источников - 30800 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации

Проекта
	Достижение максимальной эффективности эксплуатации инженерных сетей, минимизация затрат на их обслуживание,  снижение энергопотерь, улучшение технического состояния инженерных сетей за счет применения современных материалов и передовых технологий, возможность привлечения инвестиций в развитие и модернизацию коммунального хозяйства округа, повышение качества коммунальных услуг.

	Организация контроля за реализацией Проекта
	Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется

руководителем Проекта;

- общая координация работ Проекта – заказчиком Проекта;

- текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта – исполнителем Проекта.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


2. Общие положения
Настоящий Проект включает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Проект разработан на основании Решения Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск» , во исполнение Постановления Правительства Пермского края от 15.02.2008г. №27-П «Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов».
Проект разработан в соответствии с нормативными актами  Российской Федерации и Пермского края:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Законом Пермского края от 24.12.2007г. №165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов»;
Объект Проекта внесен в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008 – 2012 годы.
Перечень объектов водоснабжения, строительство которых планируется в 2008-2009г.г. отражен в таблице № 1.
3. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, обоснование участия городского округа в решении указанных проблем

Исходя из общей характеристики системы водоснабжения южной части города, основными направлениями ее развития являются:

 - строительство новых сетей водоснабжения;
- обеспечение надежности водоснабжения через устройство перемычек и камер переключения для создания замкнутой кольцевой системы.

         Водовод от насосной станции 2-го подъема «Тохтуево» до южной части г. Соликамска построен в 1973 г. с многочисленными нарушениями СНиП (не соблюдена глубина прокладки, отсутствует подстилающий слой, некачественная заделка стыков между трубами). По вышеперечисленным причинам на водоводе постоянно случаются аварии, только в 2007г. устранено шесть порывов трубопровода. Этот водовод является основным для южной части города и его выход из строя оставляет без воды 50% населения города. Ликвидация порыва требует от 

12 до 36 часов времени и значительных материальных затрат, особенно в зимнее время, когда возникает необходимость в привлечении спецтехники. Кроме этого, в результате порыва, сбрасывается большое количество питьевой воды, затапливающей жилые дома и разрушающей автомобильную дорогу. 

           Для обеспечения стабильного водоснабжения южной части г. Соликамска 

был разработан проект строительства водопроводной сети Д=500 мм, протяжен
ностью 5,374 км от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов 

№ 1 треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул.Карналлитовой. 

 Реализация этого проекта позволит исключить из постоянной эксплуатации и вывести в резерв участок водовода, подверженного систематическим выходам из строя, находящимся в аварийном состоянии и обеспечить надежное водоснабжение.

 Энергоснабжающая организация ООО «Водоканал» выполняет только ремонтные работы имеющихся объектов водоснабжения, для производства строительных работ необходимо привлечение инвестиций.

При фактическом разделении коммунальной инфраструктуры на частную и муниципальную собственность, а также плановое финансирование органами местного самоуправления инфраструктуры, предлагается организация муниципально - частного партнерства в водопроводно – канализационном хозяйстве.

4. Основные цели и задачи реализации Проекта
          Целями реализации Проекта являются:

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в поставке потребителям питьевой воды;

- повышение надежности в обеспечении водой потребителей.
В ходе реализации мероприятий Проекта планируется решить следующие задачи:

- развитие и реконструкция инженерных сетей, выработка комплексного подхода к проблемам объектов инженерной  инфраструктуры  города,  обеспечение потребителей бесперебойным водоснабжением;
- повышение эффективности использования существующих инженерных сетей ;

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Выполнение проектных мероприятий позволит на ближайший период решить проблему водообеспечения объектов южной части города.

5. Система проектных мероприятий

Для реализации поставленных задач предусматриваются проектные мероприятия , осуществляемые МУ « Управление капитального строительства» :
1. Мероприятия нормативно-правового обеспечения:

- формирование нормативно-правового обеспечения реализации Проекта;

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления Проектом;

- создание механизма финансирования расходов реализации Проекта.
2. Мероприятия по достижению целей и задач Проекта:

- получение разрешения на строительство;

- осуществление строительства водовода, строительного контроля;

- осуществление государственного строительного надзора;
- получение разрешения на ввод в эксплуатацию, регистрация водовода.                    

Разрешение на строительство или реконструкцию необходимо для подтверждения соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство.
Строительство водовода осуществляется на основании разрешения на строительство физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим производство работ.

Приемка водовода осуществляется комиссией с составлением акта приемки объекта с последующим вводом в эксплуатацию и регистрацией в установленном законом порядке.

6. Экономическое обоснование реализации Проекта

6.1. Сроки реализации Проекта

Период действия Проекта  2008 -2009 годы.
6.2. Ресурсное обеспечение Проекта

Объем долевого финансирования расходов на реализацию проектных мероприятий приведен в таблице № 2.

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации проектных мероприятий оценивается в 51655,088 тыс. руб., что может быть достигнуто путем консолидации бюджетных  и внебюджетных источников финансирования, из них:

- средства бюджета Пермского края – 15641,316 тыс. руб.,

- средства бюджета  Соликамского городского округа – 5213,772  тыс. руб.

- средства внебюджетных источников -30800 тыс. руб.

Поступление средств бюджета Пермского края для реализации мероприятий настоящего Проекта будет производиться согласно Закона Пермского края от 
24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов».Стоимость работ  определятся исходя из расчета утвержденной проектно -  сметной документации.                                                                                                                               

6.3. Описание проектной документации
Название Проекта : «Водовод в одну нитку Д=500 от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов № 1треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г.Соликамске».   Проект выполнен на основании технического задания администрации г.Соликамска.

Состав проекта:

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочая документация. Спецификация  оборудования.                                                                                                                                                                                                      

Том 3. Сметы. ПОС.                   






 
Том 4.Охрана окружающей среды.

Технико-экономические показатели рабочего Проекта приведены в таблице № 3.

7. Описание практических действий по осуществлению инвестиций
1. Администрация города Соликамска ( далее: Администрация города) осуществляет следующие действия:                                                                                                                                           - формирует заявку на предоставление субсидий для реализации Проекта и направляет на рассмотрение исполнительному органу государственной власти       Пермского края;

- по результатам рассмотрения заявки и утверждения, заключает соответствующее соглашение с уполномоченным органом Правительства Пермского края;
- проводит конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по строительству водовода;
- проводит, в соответствии с муниципальным контрактом, перечисление средств бюджета Соликамского городского округа в размере 25% от общего объема бюджетных средств, утвержденных на реализацию Проекта, предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет, по установленной форме, о подтверждении исполнения обязательств софинансирования утвержденных объемов расходов за счет средств бюджета Соликамского городского округа; 
- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края отчет о выполнении мероприятий по объектам, включенным в Проект, об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов;
- предоставляет исполнительному органу государственной власти Пермского края окончательный отчет об использовании средств регионального фонда софинансирования расходов.
                    2.Инвестор производит перечисление собственных средств подрядчику в соответствии с заключенными договорами об участии в Проекте;
3.Календарный план - график выполнения мероприятий Проекта в 2008-2009г.г. отражен в таблице №4.   


8. Оценка эффективности и ожидаемые социально-экономические

последствия реализации Проекта

В соответствии с целью Проекта в качестве оценки ее эффективности должно рассматриваться возможность улучшения качества поставки воды потребителям Соликамского городского округа и повышение надежности работы инженерной инфраструктуры города.

Успешная реализация Проекта обеспечит:

- расширение сети коммунальных услуг в существующих жилых районах;                               

- повышение надежности работы инженерных сетей;

- сокращение затрат на содержание инженерных сетей, ведущих к сдерживанию роста тарифов на коммунальные услуги.

9. Организация управления Проектом и контроль 
за ходом его реализации

Система управления Проектом: 
- заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов,
организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителями Проекта .
- контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется исполнителями Проекта.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Строительный контроль проводится в процессе строительства объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Строительный контроль проводится лицом, имеющим соответствующие полномочия.
Таблица № 1

Перечень объектов водоснабжения,

строительство которых планируется в 2008 г.

	№

п/п
	Объект водоснабжения

	1.
	«Водовод в одну нитку Д=500 от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов № 1треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г.Соликамске».   


        Таблица №2
Объем долевого финансирования расходов на реализацию 

проектных мероприятий

	№

п/п
	Наименование объекта
	Стои

мость работ,

тыс. руб.
	Объем софинансирования проведения работ,

тыс. руб.

	
	
	
	Все

го
	В том числе за счет средств бюджета Соликамского городского округа
	За счет средств внебюджет

ных источников

	
	
	
	
	Предусмотрен

ных в бюджете Соликамского городского округа на долевое финансирова

ние
	бюджета Пермско

го края
	

	1.


	«Водовод в одну нитку Д=500 от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов № 1треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г.Соликамске».   
	51655,088
	51655,088
	5213,772
	15641,316
	30800


Таблица №3
Технико-экономические показатели рабочего проекта

	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерен.
	Показатели

	1.
	Общая протяженность водовода :

из труб ПЭ 80 SDR 13,6-500 x 36,8 питьевая PN= 1,0 МПа

из труб ПЭ 80 SDR 13,6-315 x 23,2 питьевая  PN= 1,0 МПа

из труб стальных Д=720 х 7 (футляр) ГОСТ 10704-91
	км

км

     км
	5,374

0,027

0,470

	 2.
	Общая сметная стоимость строительства, 

в том числе по видам работ:
- подготовка территории строительства
- строительство водовода

- содержание временных зданий и сооружений

- прочие работы и затраты

- НДС-18%
	тыс.руб.
	51655,088
468,516
39582,53
600,38
3124,072
7879,59

	3.
	Продолжительность строительства
	мес.
	4,3


Таблица №4

Календарный план – график 

выполнения мероприятий Проекта в 2008-2009 годах

Наименование объекта: 
 «Водовод в одну нитку Д=500 от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов № 1треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г.Соликамске».  

	№

п/п
	Мероприятия по объекту
	Сроки

выполнения

	1.
	Утверждение нормативных документов Соликамской

Городской Думой (Проект, порядок реализации Проекта).
	август

	2.
	Направление заявки на финансирование в Правительство Пермского края
	август

	3.
	Утверждение заявки на финансирование Правительством Пермского края
	сентябрь

	4.
	Получение разрешения на строительство
	сентябрь

	5.
	Проведение конкурсных процедур по определению

подрядчика на выполнение строительных работ
	сентябрь

	6.
	Получение разрешения на земляные работы
	сентябрь

	7.


	Строительство объекта


	сентябрь-январь

	8.
	Осуществление государственного строительного

 надзора
	сентябрь-январь

	9.


	Осуществление строительного контроля


	сентябрь-январь

	10.
	Приемка объекта в эксплуатацию
	январь

	11.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	январь

	12.
	Регистрация объекта в Регистрационной палате Пермского края
	январь

	13.
	Выполнение обязательства о софинансировании за счет средств бюджета Соликамского городского округа
	сентябрь

	14.
	Первоначальное поступление средств бюджета

Пермского края
	октябрь

	15.
	Долевое финансирование строительства объекта за счет

средств инвестора
	октябрь

	16.
	Окончательное перечисление субсидий из бюджета Пермского края
	январь

	17.
	Предоставление в край окончательного отчета о полном

использовании  субсидий из бюджета Пермского края
	январь


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 439                     

О внесении изменений в Программу

социально-экономического развития

Соликамского городского округа

на 2008-2012 годы

Рассмотрев    обращение      исполняющего полномочия главы      города      Соликамска   Л.В.Выдриной от 18.08.2008 г. № 026-14б-696  и в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п «Об утверждении порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа, 

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 годы, утвержденную решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008  №  304 следующие изменения:

1.1. Строку «Строительство водовода в одну нитку  от камеры переключения на водоводе «Соликамск» около садов №1 треста № 8 до существующего водовода у поста ГИБДД по ул. Карналлитовой   D= 500 длиной 5,2 км» пункта 1 «Муниципальная целевая программа «Развитие и реконструкция инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа на 2007-2010 годы» раздела «Мероприятия программы» «Водоснабжение и водоотведение» изложить согласно приложению  № 1.

2.  Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска                                                                    Л.В.Выдрина      

Приложение №1

к решению Соликамской 
городской Думы 
от 21.08.2008 № 439

	Мероприятие
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнители
	Ожидаемые результаты (положительные изменения

	
	Всего
	в том числе  по годам
	
	

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	

	Инвестиционный проект Соликамского городского округа « Строительство водовода от камеры переключения расположенной  на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой»
. Строительство водовода в одну нитку D = 500 от камеры переключения  на водоводе «Соликамск» около садов  № 1 треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г. Соликамске
	51655,088
	1.бюджетные средства

20 855,088 

в т.ч.

местный бюджет 5 213,772 краевой бюджет 15 641,316

2.внебюджетные источники 

30 800,0
	
	
	
	
	
	


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 440                                                       

Об утверждении перечня объектов и

 объемов расходов в разрезе объектов

инвестиционного проекта

Соликамского городского округа

«Строительство водовода от камеры 

переключения, расположенной  на водоводе

«Соликамск» до существующего водовода

около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой»

Рассмотрев обращение исполняющего полномочия главы города Соликамска Л.В.Выдриной  от 18.08.2008 г. № 026-14б-696                                               и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить объемы расходов на 2008 год по проекту: 

Инвестиционный проект Соликамского городского округа «Строительство водовода от камеры переключения, расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой»
 -  51655 088,0 рублей, в т.ч.:

местный бюджет                                           –  5 213 772,0 рублей,

краевой бюджет                                             –15 641 316,0 рублей,

внебюджетные источники                            - 30800000, 0 рублей


2.Утвердить перечень объектов по проекту и объемы расходов в разрезе объектов согласно  приложению № 1.


3.Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска                                                        

       Л.В.Выдрина

Приложение № 1

к решению Соликамской 

городской Думы 

от   21.08.2008  № 440

Перечень объектов по инвестиционному проекту 
Соликамского городского округа «Строительство водовода от камеры переключения  расположенной на водоводе «Соликамск» до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой» и объемы расходов в разрезе объектов 
                                                                                                                    (в рублях)

	1. Строительство водовода в одну нитку D = 500 от камеры переключения  на водоводе «Соликамск» около садов  № 1 треста № 8 до существующего водовода около поста ГИБДД по ул. Карналлитовой в г. Соликамске
	51655 088,0

	Итого
	51655 088,0


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 441

О внесении изменений в Программу
социально-экономического развития 
Соликамского городского округа
на 2008-2012 годы

Рассмотрев обращение исполняющего полномочия главы города Соликамска Л.В.Выдриной  от  18.08.2008 г. № 026-14б-696                     и  в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 01.02.2008 № 10-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы», статьи 23 Устава Соликамского городского округа,

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в «Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 годы», утвержденную решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 № 304, дополнив раздел 3. Программы «Развитие и оптимизация социальной сферы», главой «Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» и пунктом «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2.  Приложение № 2 к решению Соликамской городской Думы от 26.03.2008 № 325 «О внесении изменений в «Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 годы» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия 

главы города Соликамска                                                                          Л.В.Выдрина

П

Приложение № 1

к решению Соликамской

городской Думы

от 21.08.2008 № 441                     

Изменения в программу «Развитие и оптимизация социальной сферы»

	Мероприятие
	Источник финансирования
	Форма

финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Исполнители
	Ожидаемые результаты (положительные изменения)

	
	
	
	всего
	в том числе по годам
	
	

	
	
	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	Приоритетный региональный проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»
Подпроект «Приведение в нормативное состояние объектов культуры и молодежной политики»
	Местный бюджет

Краевой бюджет 
	Капитальные затраты
	8254,7

24764,0
	2254,7

6764,0
	 3000

9000
	3000

9000
	
	
	Управление культуры
	Выполнение предписаний надзорных органов, проведение ремонтных работ, оснащение объектов оборудованием и инвентарем

	Итого
	33018,7
	9018,7
	12000
	12000
	
	
	
	

	местный бюджет
	8254,7
	2254,7
	3000
	3000
	
	
	
	

	краевой бюджет
	24764,0
	6764,0
	9000
	9000
	
	
	
	


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 442
Об утверждении перечня объектов 

и объемов расходов в разрезе объектов 

приоритетного регионального проекта 

«Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы»

Рассмотрев    обращение      исполняющего полномочия главы      города      Соликамска   Л.В.Выдриной  от 18.08.2008 г. №   026-14б-696               и в соответствии с Законом Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», статьей 23 Устава Соликамского городского округа, 

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить объемы финансирования из бюджета Соликамского городского округа:

Проект «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» - 1818 660,0 рублей, в т.ч.

краевой бюджет – 1363 995,0 рублей,

местный бюджет – 454 665,0 рублей.

2. Утвердить перечень объектов по проектам и объемы в разрезе объектов:

Проект  «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» приложение № 1.

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его принятия  и подлежит официальному опубликованию в газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска                                                                          Л.В.Выдрина

Приложение № 1

к решению Соликамской городской Думы 

от 21.08.2008   № 442

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов по проекту «Приведение в нормативное состояние  объектов социальной сферы» и объемы расходов в разрезе объектов

1.  Муниципальное учреждение культуры                                  1818 660,0 рублей

    Дворец культуры «Прикамье».

                                                                         Итого:              1818 660,0 рублей

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 443
Об утверждении инвестиционного Проекта 

Соликамского городского округа «Строительство
модульной газовой котельной школы № 10 

по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Соликамского городского округа 

Соликамская городская Дума РЕШИЛА:

1.Утвердить прилагаемый инвестиционный Проект Соликамского                               городского округа  «Строительство  модульной газовой котельной школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края»

           2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования

 в  газете «Соликамский рабочий».

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска                                                                         Л.В.Выдрина
Приложение

к решению Соликамской

городской Думы                          

от 21.08.2008  №443
Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Строительство  модульной газовой котельной школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края». 

1. Паспорт проекта

	Наименование

проекта
	Инвестиционный проект Соликамского городского округа

«Строительство  модульной газовой котельной школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края». 

(далее Проект).

	Основание разработки Проекта


	- Решение Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город  Соликамск»

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.79

-Устав Соликамского городского округа, ст.28

	Заказчик Проекта
    
	Администрация г. Соликамска

	Разработчики

Проекта
	Управление  городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска.

Отдел по внедрению социальных программ  администрации г. Соликамска.

	Исполнители

Проекта
	Управление  городского коммунального хозяйства администрации г. Соликамска, МУП «Теплоэнерго», управление имущественных отношений

	Участники

Проекта
	Администрация г. Соликамска, Комитет по архитектуре и градостроительству администрации г. Соликамска, предприятия строительного комплекса и предприниматели, осуществляющие деятельность в строительной сфере, проектные организации, МУ «УКС»

	Руководитель

Проекта
	Заместитель главы администрации г. Соликамска.

	Основные цели Проекта
	Целями реализации Проекта являются:

- расширение возможностей инженерной инфраструктуры Соликамского городского округа в поставке теплоэнергии МОУ «СОШ № 10», повышение надежности в обеспечении теплоэнергией.

	Основные задачи

Проекта


	Обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением.

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения, обеспечивающие решение вопросов местного значения в сфере коммунальных услуг.

	Сроки реализации Проекта
	2008 год.

	Основные мероприятия Проекта
	Привлечение бюджетных финансовых ресурсов для реализации Проекта.



	Объемы и источники финансирования Проекта
	Общая потребность в финансовых ресурсах для реализации проектных мероприятий оценивается в 9 708 691  рублей. Источник финансирования -  бюджет  Соликамского городского округа, средства МУП «Теплоэнерго»

	Ожидаемые результаты реализации

Проекта
	Обеспечение надежного теплоснабжения школы №10

	Организация контроля за реализацией Проекта
	Контроль за ходом реализации Проекта осуществляется

руководителем Проекта;

- общая координация работ Проекта – заказчиком Проекта;

- текущая координация действий и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта – исполнителем Проекта.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


2. Общие положения
Настоящий Проект включает обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимую проектную документацию, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.

Проект разработан на основании Решения Соликамской городской Думы от 26.03.2003 № 185 «О положении о целевых программах муниципального образования город Соликамск», Правил подготовки и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Соликамского городского округа. 
Проект разработан в соответствии с нормативными актами  Российской Федерации и Пермского края:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
3. Описание проблем, решаемых с помощью Проекта, обоснование участия городского округа в решении указанных проблем.

Средняя образовательная школа №10 находится на значительном удалении от стационарных источников теплоснабжения и магистральных трубопроводов.

          В настоящее время школа получает теплоэнергию от котельной, находящейся на ее территории. Котельная построена в 1961г., в качестве топлива используются дрова, износ оборудования 100%. Требуют полной замены котлы, топки, газоходы, электрооборудование, насосное оборудование.
           Для решения данной проблемы был разработан проект: «Модульная газовая котельная школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 г. Соликамск Пермского края». 

Транспортабельная котельная установка ТКУ-500 состоит из цельнометаллического корпуса с габаритными размерами 8,0х2,85х3,0м. Котельная

укомплектована котлами и вспомогательным оборудованием, изготовлена в заводских условиях и готова для подключения к наружным сетям газа, водопровода, канализации, тепловым и электрическим сетям. Наружные сети также выполнены данным проектом. В качестве топлива спроектированной котельной используется природный газ, что благоприятно сказывается на экологической обстановке. Газовая котельная работает в автоматическом режиме, отсутствует постоянный дежурный персонал.

 Реализация этого проекта позволит исключить из постоянной эксплуатации и вывести в резерв, находящуюся в аварийном состоянии котельную и обеспечить надежное теплоснабжение школы №10.

МОУ «СОШ №10» обеспечивается из средств местного бюджета и для осуществления данного проекта необходимо привлечение средств бюджета Соликамского городского округа.
4. Основные цели и задачи реализации Проекта
          Целями реализации Проекта являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения МОУ «СОШ № 10»

- улучшение экологической обстановки в районе местонахождения школы
В ходе реализации мероприятий Проекта планируется решить следующие задачи:

- повышение эффективности использования источника теплоснабжения ;

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры муниципального значения. 

5. Система проектных мероприятий

Для реализации поставленных задач предусматриваются проектные мероприятия :

 1. Мероприятия нормативно-правового обеспечения:

- формирование нормативно-правового обеспечения реализации Проекта;

- проведение организационных мероприятий, направленных на создание системы  управления Проектом;

- создание механизма финансирования расходов реализации Проекта.
2. Мероприятия по достижению целей и задач Проекта:

- получение разрешения на строительство;

- осуществление строительства котельной, строительного контроля;

- осуществление государственного строительного надзора;
- получение разрешения на ввод в эксплуатацию, регистрация котельной.                    

Разрешение на строительство или реконструкцию необходимо для подтверждения соответствия проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дает застройщику право осуществлять строительство.
Строительство котельной осуществляется на основании разрешения на строительство физическими и юридическими лицами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим производство работ.

Приемка котельной осуществляется комиссией, с составлением акта приемки объекта, с последующим вводом в эксплуатацию и регистрацией в установленном законом порядке.

6. Экономическое обоснование реализации Проекта

6.1. Сроки реализации Проекта

Период действия Проекта - 2008 год.

6.2. Ресурсное обеспечение Проекта

Общая потребность в финансовых ресурсах  для реализации проектных мероприятий оценивается в 9 708 691 руб.- средства бюджета  Соликамского городского округа, средства МУП «Теплоэнерго»
Стоимость работ  определятся исходя из расчета утвержденной проектно -  сметной документации.                                                                                                                               

6.3. Описание проектной документации
Название Проекта: «Модульная газовая котельная школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 г. Соликамск Пермского края».

Состав проекта:

Том 1. Общая пояснительная записка.

Том 2. Рабочая документация. Спецификация  оборудования.                                                                                                                                                                                                      

Том 3. Сметы. ПОС.                   






 
Том 4.Охранная зона газораспределительных сетей. Мероприятия по взрывопожаробезопасности. Охрана труда и техника безопасности. Охрана окружающей среды.

Технико-экономические показатели рабочего Проекта приведены в таблице № 1.

7. Описание практических действий по осуществлению инвестиций
         Реализация данного инвестиционного проекта осуществляется в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса РФ и статьей 14 Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

          Модульная газовая котельная школы №10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края является объектом незавершенного строительства, находится на праве хозяйственного ведения муниципального унитарного предприятия  «Теплоэнерго» (далее МУП «Теплоэнерго»).

           Предоставление бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных унитарных предприятий производится с обязательным увеличением уставного фонда муниципального унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством о государственных (муниципальных) унитарных предприятиях (пункт 5 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ).

          Увеличение уставного фонда МУП «Теплоэнерго» на сумму бюджетных инвестиций производится на основании утвержденной учредителем годовой бухгалтерской отчетности предприятия за истекший финансовый год (2007 год), размер уставного фонда в результате его увеличения с учетом размера его резервного фонда не превышает стоимость чистых активов МУП «Теплоэнерго».

          Размер увеличения уставного фонда МУП «Теплоэнерго» составляет  9708,691 рублей.

          Использование средств, полученных в форме бюджетных инвестиций на увеличение уставного фонда МУП «Теплоэнерго», носит целевой характер, используется исключительно на строительство объекта «Модульная газовая котельная школы №10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края».

          Получателем бюджетных инвестиций определяется Управление имущественных отношений администрации г. Соликамска как орган, выполняющий полномочия учредителя МУП «Теплоэнерго» на основании соответствующих постановлений главы города Соликамска.

           Глава города Соликамска представляет настоящий инвестиционный проект на утверждение Соликамской городской Думе.

           Решение Соликамской городской Думы об утверждении настоящего инвестиционного проекта и выделении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в данный объект капитального строительства МУП «Теплоэнерго» является основанием для принятия главой города Соликамска решения об увеличении уставного фонда МУП «Теплоэнерго» и внесении изменений в Устав МУП «Теплоэнерго» в части размера уставного фонда предприятия.

           На основании постановления главы города Соликамска об увеличении уставного фонда МУП «Теплоэнерго» и внесении изменений в устав МУП «Теплоэнерго» в части размера уставного фонда предприятия, Управление имущественных отношений утверждает изменения в Устав МУП «Теплоэнерго», осуществляет  перечисление денежных средств на расчетный счет предприятия, обеспечивает регистрацию изменений в Устав предприятия в органе, осуществляющим регистрацию юридических лиц.

           Целевое использование бюджетных инвестиций обеспечивается следующими мерами:

          Решение учредителя об увеличении уставного фонда предприятия должно содержать обязательное указание предприятию о целевом использовании средств, сроках и порядке предоставления предприятием отчетности об использовании средств;

         Допускается перечисление денежных средств на увеличение уставного фонда по частям в пределах утвержденного размера увеличения уставного фонда, в соответствии с утвержденным учредителем графиком выполнения работ.  

         Между учредителем и предприятием заключается договор о порядке использования бюджетных инвестиций, формах и сроках предоставления отчетности, осуществление текущего контроля за использованием средств.
Календарный план - график выполнения мероприятий Проекта в 2008г. отражен в таблице №2.   


8. Оценка эффективности и ожидаемые социально-экономические

последствия реализации Проекта

В соответствии с целью Проекта в качестве оценки ее эффективности должно рассматриваться возможность улучшения качества поставки теплоэнергии для МОУ «СОШ №10». Успешная реализация Проекта обеспечит:                            

- повышение надежности работы котельной и инженерных сетей;

- сокращение затрат на энергоресурсы.
9. Организация управления Проектом и контроль 
за ходом его реализации

Система управления Проектом: 
- заказчик Проекта осуществляет общую координацию работ, формирует нормативную базу, вносит предложения по расходованию средств бюджетов,
организует работу по реализации Проекта в рамках своих полномочий совместно с исполнителями Проекта .
- контроль за ходом реализации Проекта осуществляется руководителем Проекта. Текущая координация и оперативный контроль за выполнением мероприятий Проекта осуществляется исполнителями Проекта.

Контроль за целевым  использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Технический надзор проводится в процессе строительства объектов в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. Технический надзор проводится лицом, имеющим соответствующие полномочия (МУ «УКС», ЗАО «Уралгазсервис»).
Таблица №1

Технико-экономические показатели рабочего проекта

	№

п/п
	Наименование показателей
	Единица

измерен.
	Показатели

	1.
	Модульная транспортабельная котельная ТКУ-500, мощностью 0,430 Гкал/час.

-цельнометаллический корпус 8,02х2,85х3,0м

-дымовая труба  h-16м

-котлы КС-Г-100

(суммарная мощность котлов 0,435Гкал/час. 
	ед.
ед.
ед.
шт.
     
	1
1
1
5


	 2.
	Общая сметная стоимость строительства, 

в том числе по видам работ:
-рекультивация

- общестроительные работы и тепломеханическое оборудование

-наружные сети:

                  электроснабжения

                  водопровода

                  канализации

                  тепловые

                  газопровода

-площадки и проезды

-благоустройство

- прочие работы и затраты
-технический надзор, авторский надзор

-непредвиденные работы и затраты
- НДС-18%
	тыс.руб.
	9708,691
27,477
2496,142
464,456
728,875
57,289
460,574
3313,771
70,978
15,361
335,469

100,573

156,739

1480,987

	3.
	Продолжительность строительства
	мес.
	3


Таблица №2

Календарный план – график 

выполнения мероприятий Проекта в 2008 году

Наименование объекта: 
 «Модульная газовая котельная школы № 10 по ул. Фрунзе, 114 г. Соликамск Пермского края».

	№

п/п
	Мероприятия по объекту
	Сроки

выполнения

	1.
	Утверждение нормативных документов Соликамской

Городской Думой.
	август

	2
	Принятие Главой города Соликамска решения об увеличении уставного фонда МУП «Теплоэнерго» и внесении изменений в Устав МУП «Теплоэнерго»
	август

	3
	Перечисление бюджетных средств на строительство в соответствии с бюджетным законодательством
	Август-ноябрь 

	4
	Продление разрешения на строительство
	август

	5
	Получение разрешения на земляные работы
	август

	6
	Строительство объекта


	август - ноябрь

	7
	Отчет об использовании бюджетных средств в финансовое управление администрации г.Соликамска
	ежемесячно

	8
	Осуществление технического
 надзора
	август- ноябрь

	9
	Приемка объекта в эксплуатацию
	ноябрь

	10
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию


	ноябрь

	11
	Регистрация объекта в Регистрационной палате Пермского края
	декабрь

	12
	Предоставление в финансовое управление администрации города, Соликамскую городскую Думу отчета о выполнении мероприятий Проекта и использовании бюджетных средств.

	декабрь


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 444

О    внесении    изменений
 в    Программу    
социально-экономического развития     
Соликамского
городского     округа     
на     2008-2012     г.г., утвержденную   
решением
Соликамской   городской   
Думы от 27.02.2008 №304
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Соликамского городского округа, 
Соликамская городская Дума РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в Программу социально-экономического развития Соликамского городского округа на 2008-2012 г.г., утвержденную решением Соликамской городской Думы от 27.02.2008 № 304, следующие изменения:
1.1 мероприятия программы «Совершенствование городского хозяйства» подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие теплоснабжения» дополнить подпунктом 3.4 согласно приложению 1:
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Соликамский рабочий».
Исполняющий полномочия 

главы города Соликамска






Л.В.Выдрина

Приложение №1

к решению Соликамской городской Думы

от 21.08.2008 № 444

Дополнения в мероприятия программы «Совершенствование городского хозяйства» подпрограмма «Совершенствование и перспективное развитие системы теплоснабжения»

	Мероприятие
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Исполнители
	Ожидаемые результаты

	
	всего
	в т.ч. по годам
	
	

	
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	
	

	3.4Строительство модульной газовой котельной школы №10 по ул. Фрунзе, 114 в г. Соликамске Пермского края
	9708,691
	9338,348

Местный бюджет

370,343

Внебюджетные источники


	
	
	
	
	МУП «Теплоэнерго»
	Обеспечение надежного теплоснабжения школы №10


РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 445

О внесении изменений в решение Соликамской

городской Думы от 31.10.2007г. № 236
«Об утверждении Положения о бюджетном
 процессе в Соликамском городском округе»

Рассмотрев обращение администрации города от 21 августа 2008 г.                   № 026-14б-709, на основании статьи 23 Устава Соликамского городского округа,
Соликамская городская Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Соликамском городском округе, утвержденное решением Соликамской городской Думы от 31.10.2007г. № 236 следующие изменения  и дополнения: 
1.1. дополнить статью 8 пунктом 4 следующего содержания:

«4. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности.
4.1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Соликамского городского округа в форме капитальных вложений в основные средства муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий предусматриваются в соответствии с долгосрочными целевыми программами города Соликамска, нормативными правовыми актами администрации города Соликамска.
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности принимаются администрацией города Соликамска.
4.2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Соликамского городского округа в соответствии с инвестиционными проектами отражаются в решении о бюджете Соликамского городского округа в составе функциональной и ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Соликамского городского округа в соответствии с инвестиционными проектами отражаются в составе сводной бюджетной росписи раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Соликамского городского округа в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, подлежат утверждению решением о бюджете Соликамского городского округа в составе ведомственной структуры расходов раздельно по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.».
1.2. пункт 4 статьи 8 считать соответственно пунктом 5.

2.  Контроль за исполнением решения возложить на депутатскую комиссию по экономической политике и бюджету.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете "Соликамский рабочий".

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска
          
      

                                     Л.В.Выдрина                                                                                                                       

РЕШЕНИЕ

Соликамской городской Думы

От 21.08.2008 








№ 447

О внесении изменений в целевую

Программу «Обеспечение жильем 

молодых семей в Соликамском 

городском округе на 2008-2010 годы»

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 -2010 годы», Закона Пермского края от 7 декабря 2006 года № 33-КЗ «О краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2007-2010 годы», Указа Губернатора Пермского края от 07.07.2008 года №32 «О порядке предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»,  статьи 23 Устава Соликамского городского округа 
Соликамская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей в Соликамском городском округе на 2008-2010 годы», утвержденную решением Соликамской городской Думы от 26 декабря 2007 года № 288:

1.1. В паспорте программы в графе «Потребность финансового обеспечения» предложение «Потребность финансового обеспечения из городского бюджета на период действия Программы (в ценах 2007 г.) – 12 млн.руб. : 
на 2008 год – 3 млн. руб.,                          
на 2009 год - 4 млн. руб.,                          
на 2010 год - 5 млн. руб.»                           
изложить в следующей редакции:

«Потребность финансового обеспечения из городского  бюджета на период действия Программы (в ценах 2007 г.) – 12,4 млн. руб.:                                                         
на 2008 год – 3,4 млн. руб.,                          
на 2009 год - 4 млн. руб.,                          
на 2010 год - 5 млн. руб.»                           

1.2.Раздел 1 «Общие положения» пункт 1.4 дополнить следующим понятием:

«Молодой специалист – работник бюджетного учреждения (организации) в возрасте до 35 лет».  


1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы  составляет 79.2 млн. руб., в том числе:                                         

федеральный бюджет - 7,9 млн. руб.                   
краевой бюджет - 12 млн. руб.                       
местный бюджет 12,4 млн. руб.                      

внебюджетные источники 46,9 млн. руб.».

1.4. По всему тексту раздела 5 «Механизм реализации Программы» слова «субсидия» заменить словами «социальная выплата» в соответствующих падежах.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по социальной политике Соликамской городской Думы.

3. Решение вступает в силу со дня  его официального опубликования в газете «Соликамской рабочий»

Исполняющий полномочия

главы города Соликамска                                                                 Л.В.Выдрина
